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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 8 апреля 2022 г. N 46-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНЫХ КАРТ") 

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ 

 
В целях реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "О концессионных соглашениях": 

1. Утвердить: 

1) план мероприятий ("дорожную карту") по согласованию проектов концессионных соглашений в 
отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее - Объекты) с лицом, 
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, согласно приложению N 1 к 
настоящему распоряжению; 

2) план мероприятий ("дорожную карту") по согласованию проектов концессионных соглашений в 
отношении Объектов в порядке конкурса согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Губернатор Омской области 
А.Л.Бурков 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 8 апреля 2022 г. N 46-р 
 

План мероприятий ("дорожная карта") 
по согласованию проектов концессионных соглашений 

в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем 
(далее - Объекты) с лицом, выступающим с инициативой 

заключения концессионного соглашения 
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N Наименование мероприятий Срок <*> Ответственный 
исполнитель 

Результат 

1 2 3 4 5 

1 Запрос о предоставлении информации в 
отношении Объектов (в случае наличия 
у потенциального инициатора 
заключения концессионного соглашения 
(далее - Концессионер) потребности в 
соответствующей информации) и 
переговоры с собственником Объектов 

В течение 30 календарных 
дней 

Концессионер, орган 
местного 
самоуправления 
Омской области (далее 
- ОМСУ) 

ОМСУ представляет сведения о 
составе имущества, акт технического 
обследования объектов в соответствии 
с приказами Министерства 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 5 августа 
2014 года N 437/пр "Об утверждении 
Требований к проведению технического 
обследования централизованных 
систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, в том числе 
определение показателей 
технико-экономического состояния 
систем водоснабжения и 
водоотведения, включая показатели 
физического износа и энергетической 
эффективности объектов 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
объектов нецентрализованных систем 
холодного и горячего водоснабжения, и 
порядка осуществления мониторинга 
таких показателей", от 21 августа 2015 
года N 606/пр "Об утверждении 
Методики комплексного определения 
показателей технико-экономического 
состояния систем теплоснабжения (за 
исключением теплопотребляющих 
установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также 
источников тепловой энергии, 
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функционирующих в режиме 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в 
том числе показателей физического 
износа и энергетической 
эффективности объектов 
теплоснабжения, и Порядка 
осуществления мониторинга таких 
показателей", а также в случае 
необходимости обеспечивает доступ 
для ознакомления с актуальной схемой 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения 

2 Подготовка пакета документов, 
содержащего: 
1) предложение о заключении 
концессионного соглашения по форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2015 года N 300 "Об 
утверждении формы предложения о 
заключении концессионного соглашения 
с лицом, выступающим с инициативой 
заключения концессионного 
соглашения" (далее - Предложение); 
2) проект концессионного соглашения, 
включающий в себя существенные 
условия, установленные Федеральным 
законом "О концессионных 
соглашениях" (далее Федеральный 
закон), подготовленный в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 
2006 года N 748 "Об утверждении 
примерного концессионного соглашения 
в отношении систем коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов 
коммунального хозяйства, в том числе 

Определяется 
Концессионером 

Концессионер Направление пакета документов в 
порядке, предусмотренном статьей 37 
Федерального закона. Принятие ОМСУ 
решения в соответствии с 
Федеральным законом (о возможности 
заключения концессионного 
соглашения, о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных 
условиях, о невозможности заключения 
концессионного соглашения) 
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объектов водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, объектов, на 
которых осуществляются обработка, 
утилизация, обезвреживание и 
размещение твердых коммунальных 
отходов, объектов, предназначенных 
для освещения территорий городских и 
сельских поселений, объектов, 
предназначенных для благоустройства 
территорий, а также объектов 
социального обслуживания граждан"; 
3) проект инвестиционной программы; 
4) копию учредительных документов 
Концессионера; 

 5) выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц либо Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 
6) справки налогового органа, 
территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации и 
территориального органа Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации о состоянии расчетов 
Концессионера по налогам, сборам и 
иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, 
подтверждающие исполнение 
Концессионером обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, отсутствие задолженности 
по уплате обязательных платежей, а 
также задолженности по уплате 
процентов за пользование бюджетными 
средствами, соответствующих пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций; 
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7) сведения о наличии у Концессионера 
средств или возможности их получения 
в размере не менее 5 процентов 
объема, заявленных в проекте 
концессионного соглашения инвестиций 
(копия подтверждающего документа, 
выданная кредитной организацией, в 
случае привлечения Концессионером 
заемных средств) 

3 Направление в Региональную 
энергетическую комиссию Омской 
области (далее - РЭК) заявления о 
согласовании получения долгосрочных 
параметров регулирования, метода 
регулирования тарифов, содержащихся 
в проекте концессионного соглашения 

В течение 10 календарных 
дней 

Концессионер, РЭК Ответ РЭК о согласовании либо об 
отказе в согласовании долгосрочных 
параметров регулирования, метода 
регулирования тарифа с обоснованием 
принятого решения 

4 Рассмотрение в целях заключения 
концессионного соглашения пакета 
документов, содержащего: 
1) Предложение; 
2) проект концессионного соглашения, 
включающий мероприятия по созданию, 
реконструкции и модернизации 
Объектов; 
3) ответ РЭК; 
4) документы, подтверждающие 
возможность выделения средств 
местного бюджета на мероприятия 
проекта концессионного заключения, 
согласованные с финансовым органом 
муниципального района Омской области 
(при необходимости) 

В течение 30 календарных 
дней 

Концессионер, ОМСУ (в 
том числе проверка 
добросовестности 
участника), 
Министерство 
энергетики и 
жилищно-коммунальног
о комплекса Омская 
область (далее - 
Минэнерго), РЭК, 
Министерство финансов 
Омской области, 
Главное 
государственно-правово
е управление Омской 
области <**> (далее - 
Органы исполнительной 
власти) 

Взаимодействие ОМСУ с участниками 
(ответственными исполнителями) 
процесса рассмотрения и согласования 
документов в части внесения 
изменений и уведомления в рамках 
обозначенных сроков. 
Информирование ОМСУ Органами 
исполнительной власти о результатах 
рассмотрения представленных 
материалов в рамках компетенции. 
Проведение переговоров и внесение 
изменений в проект концессионного 
соглашения (при необходимости) 

4.1 Повторное направление запроса (в 
случае принятия решения о 

Определяется 
Концессионером 

Концессионер, ОМСУ, 
Органы исполнительной 

Принятие решений ОМСУ, Органами 
исполнительной власти (о 
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несогласовании пакета документов) власти согласовании/несогласовании проекта 
концессионного соглашения) и 
информирование Концессионера о 
принятых решениях 

5 Размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской 
Федерации, Предложения в целях 
принятия заявок от иных лиц о 
готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения 
на условиях, определенных в 
Предложении 

В течение 10 календарных 
дней со дня принятия 
решения 

ОМСУ Размещение информации на 
официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационно
й сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской 
Федерации 

6 Проведение торгов на заключение 
концессионного соглашения, принятие 
решения о заключении концессионного 
соглашения при отсутствии заявок от 
иных участников 

В соответствии с частью 
4.10 статьи 37 
Федерального закона 

ОМСУ Решение о заключении концессионного 
соглашения 

6.1 Проведение торгов на заключение 
концессионного соглашения, принятие 
решения о заключении концессионного 
соглашения в случае поступления 
заявок от иных участников 

В соответствии с частью 
4.9 статьи 37 
Федерального закона 

ОМСУ Решение о заключении концессионного 
соглашения 

7 Направление Концессионеру проекта 
концессионного соглашения и 
установление срока для подписания 
концессионного соглашения 

В течение 10 календарных 
дней со дня принятия 
решения о заключении 
концессионного 
соглашения 

ОМСУ Получение Концессионером проекта 
концессионного соглашения 

8 Представление информации об 
источниках финансирования 
деятельности по исполнению 
концессионного соглашения и 
документальное подтверждение их 

В течение 10 рабочих дней 
с момента получения 
проекта концессионного 
соглашения 

Концессионер Представление банковской гарантии 
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получения 

9 Подписание концессионного соглашения В течение 30 календарных 
дней 

Концессионер, ОМСУ, 
Правительство Омской 
области 

Концессионное соглашение с указанием 
даты заключения в реквизитах 
концессионного соглашения и 
приложениях к нему 

9.1 Направление ОМСУ подписанного 
Концессионером и ОМСУ 
концессионного соглашения в 
Правительство Омской области 

В течение 3 рабочих дней ОМСУ Зарегистрированное письмо о 
направлении подписанного 
Концессионером и ОМСУ 
концессионного соглашения 

9.2 Направление Правительством Омской 
области подписанного Концессионером 
и ОМСУ концессионного соглашения в 
Органы исполнительной власти 

В течение 3 рабочих дней Правительство Омской 
области 

Формирование резолюции/поручения о 
рассмотрении и согласовании 
концессионного соглашения 

9.3 Рассмотрение и согласование Органами 
исполнительной власти концессионного 
соглашения 

В течение 6 рабочих дней Органы исполнительной 
власти 

Направление заключения Органами 
исполнительной власти о согласовании 
концессионного соглашения 

9.4 Подписание Губернатором Омской 
области, Председателем Правительства 
Омской области концессионного 
соглашения 

В течение 10 рабочих дней  Подписанное и зарегистрированное 
концессионное соглашение 

10 Направление в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Омской области подписанного 
концессионного соглашения, иных 
документов, необходимых для 
государственной регистрации прав 
Концессионера на владение и 
пользование недвижимым имуществом, 
входящим в состав концессионного 
соглашения 

В течение 3 календарных 
дней со дня подписания 
концессионного 
соглашения 

ОМСУ Государственная регистрация прав 
Концессионера на владение и 
пользование недвижимым имуществом, 
входящим в состав концессионного 
соглашения 

11 Направление электронной копии В течение 3 календарных ОМСУ Поступление в Минэнерго электронной 
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подписанного и зарегистрированного 
концессионного соглашения в 
Минэнерго 

дней со дня регистрации 
концессионного 
соглашения 

копии подписанного и 
зарегистрированного концессионного 
соглашения 

12 Направление предложения на 
установление тарифов в РЭК (по 
необходимости) 

В течение 3 рабочих дней 
со дня подписания 
концессионного 
соглашения 

Концессионер, РЭК Приказ РЭК об утверждении 
долгосрочных параметров и тарифов 

13 Разработка (корректировка), 
согласование и утверждение 
инвестиционной программы 

В соответствии с 
постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2014 
года N 410 "О порядке 
согласования и 
утверждения 
инвестиционных программ 
организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения, а также 
требований к составу и 
содержанию таких 
программ (за исключением 
таких программ, 
утверждаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации об 
электроэнергетике)" и от 29 
июля 2013 года N 641 "Об 
инвестиционных и 
производственных 
программах организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения" 

Концессионер, ОМСУ, 
РЭК 

Приказ РЭК об утверждении 
инвестиционной программы 
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-------------------------------- 

<*> - Если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

<**> - Согласование проекта концессионного соглашения осуществляется на предмет соответствия прав и обязанностей Омской области 
Федеральному закону. 
 

_______________ 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 8 апреля 2022 г. N 46-р 
 

План мероприятий ("дорожная карта") 
по согласованию проектов концессионных соглашений 

в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем 
(далее - Объекты) в порядке конкурса 

 

N Наименование мероприятия Срок <*> Ответственный орган 
исполнительной власти 

Результат 

1 2 3 4 5 

1 Анализ правоустанавливающих 
документов, получение выписок из 
Единого государственного реестра 
недвижимости, постановка на 
кадастровый учет, формирование 
земельных участков под Объектами 
(при необходимости), опубликование в 
Едином федеральном реестре 
юридически значимых сведений о 

Определяется органом 
местного самоуправления 
Омской области (далее - 
ОМСУ) 

ОМСУ, Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области <**> (далее - 
МИО) 

Наличие всех документов, 
подтверждающих право собственности 
(факт и (или) обстоятельства 
возникновения у концедента права 
собственности на 
незарегистрированное недвижимое 
имущество) 
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фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности перечня 
незарегистрированного недвижимого 
имущества 

2 Подготовка акта о техническом 
обследовании систем, наличие 
актуализированной схемы тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 

 ОМСУ, обслуживающая 
ресурсоснабжающая 
организация (далее - 
РСО) 

Отчет, актуализированная схема 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения 

2.1 Подготовка акта о техническом 
обследовании Объектов в 
соответствии с приказами 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 5 августа 
2014 года N 437/пр "Об утверждении 
Требований к проведению 
технического обследования 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
в том числе определение показателей 
технико-экономического состояния 
систем водоснабжения и 
водоотведения, включая показатели 
физического износа и энергетической 
эффективности объектов 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
объектов нецентрализованных систем 
холодного и горячего водоснабжения, и 
порядка осуществления мониторинга 
таких показателей", от 21 августа 2015 
года N 606/пр "Об утверждении 
Методики комплексного определения 

Определяется ОМСУ РСО, ОМСУ Отчет о техническом обследовании 
систем, в том числе определение 
мероприятий и плановых показателей 
надежности, качества и повышения 
энергетической эффективности 
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показателей технико-экономического 
состояния систем теплоснабжения (за 
исключением теплопотребляющих 
установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также 
источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в 
том числе показателей физического 
износа и энергетической 
эффективности объектов 
теплоснабжения, и Порядка 
осуществления мониторинга таких 
показателей", в том числе подготовка и 
проведение конкурсных процедур по 
определению подрядной организации 
для выполнения работ 

2.2 Актуализация схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения (в 
случае необходимости) 

Определяется 
муниципальным 
образованием 

ОМСУ Актуализированная схема тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 

3 Подготовка, согласование, 
утверждение решения, конкурсной 
документации (далее - КД) на право 
заключения концессионного 
соглашения, состава конкурсной 
комиссии 

В течение 75 календарных 
дней 

ОМСУ Решение ОМСУ о заключении 
концессионного соглашения, 
утверждении КД, состава конкурсной 
комиссии 

3.1 Согласование с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области (далее - 
Минэнерго) целесообразности 
передачи Объектов по концессионному 
соглашению и обоснованности 
проведения мероприятий по их 
созданию, реконструкции и 
модернизации в период действия 

В течение 30 календарных 
дней 

ОМСУ, Минэнерго ОМСУ в части направления запроса в 
Минэнерго. Принятие решения 
Минэнерго (о целесообразности/ 
нецелесообразности проведения 
мероприятий) и информирование 
ОМСУ о принятом решении 
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концессионного соглашения 

3.1.1 В случае принятия решения о 
нецелесообразности проведения 
мероприятий - повторное направление 
запроса 

Определяется ОМСУ ОМСУ, Минэнерго Принятие решения Минэнерго (о 
целесообразности/нецелесообразности 
проведения мероприятий) и 
информирование ОМСУ о принятом 
решении 

3.2 Направление в Региональную 
энергетическую комиссию Омской 
области (далее - РЭК) заявления о 
подготовке КД, содержащего запрос о 
предоставлении сведений о ценах, 
значениях и параметрах, подлежащих 
предоставлению органом 
регулирования организатору конкурса, 
а также предложения о согласовании 
значений долгосрочных параметров 
регулирования 

В течение 15 календарных 
дней 

ОМСУ, РЭК Ответ РЭК о ценах, значениях и 
параметрах, согласовании либо об 
отказе в согласовании долгосрочных 
параметров регулирования, метода 
регулирования тарифа с обоснованием 
принятого решения 

3.3 Согласование проекта концессионного 
соглашения <***> 

В течение 20 календарных 
дней 

ОМСУ, Минэнерго, МИО 
<****>, РЭК, 
Министерство финансов 
Омской области, 
Главное 
государственно-правово
е управление Омской 
области <*****> (далее - 
Органы исполнительной 
власти) 

Взаимодействие ОМСУ с участниками 
(ответственными исполнителями) 
процесса рассмотрения и согласования 
документов в части внесения 
изменений и уведомления в рамках 
обозначенных сроков. Принятие 
соответствующими Органами 
исполнительной власти в рамках 
компетенции решения (о 
согласовании/несогласовании проекта 
концессионного соглашения), а также 
информирование ОМСУ о принятых 
решениях 

3.3.1 В случае принятия решения о 
несогласовании проекта 
концессионного соглашения повторное 
направление запроса 

Определяется ОМСУ ОМСУ, Органы 
исполнительной власти 

Принятие решения Органами 
исполнительной власти (о 
согласовании/несогласовании проекта 
концессионного соглашения) и 
информирование ОМСУ о принятых 
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решениях 

3.4 Подготовка и утверждение решения о 
заключении концессионного 
соглашения, об утверждении КД на 
право заключения концессионного 
соглашения 

В течение 10 рабочих дней 
после согласования 
проекта концессионного 
соглашения 

ОМСУ (в том числе 
проведение проверки 
добросовестности 
участников) 

Утвержденный нормативный правовой 
акт ОМСУ 

4 Проведение торгов на заключение 
концессионного соглашения, принятие 
решения о заключении концессионного 
соглашения 

В соответствии с 
Федеральным законом "О 
концессионных 
соглашениях" 

ОМСУ, победитель 
конкурса (далее - 
Концессионер) 

Уведомления участникам конкурса о 
результатах конкурса 

5 Подписание концессионного 
соглашения 

В течение 20 календарных 
дней 

ОМСУ, Концессионер, 
Правительство Омской 
области 

Концессионное соглашение с указанием 
даты заключения в реквизитах 
концессионного соглашения и 
приложениях к нему 

5.1 Направление ОМСУ подписанного 
Концессионером и ОМСУ 
концессионного соглашения в 
Правительство Омской области 

В течение 3 рабочих дней ОМСУ Зарегистрированное письмо о 
направлении подписанного 
Концессионером и ОМСУ 
концессионного соглашения 

5.2 Направление Правительством Омской 
области подписанного Концессионером 
и ОМСУ концессионного соглашения в 
Органы исполнительной власти 

В течение 3 рабочих дней Правительство Омской 
области 

Формирование резолюции/поручения о 
рассмотрении и согласовании 
концессионного соглашения 

5.3 Рассмотрение и согласование 
Органами исполнительной власти 
концессионного соглашения 

В течение 6 рабочих дней Органы исполнительной 
власти 

Направление заключения Органами 
исполнительной власти о согласовании 
концессионного соглашения 

5.4 Подписание Губернатором Омской 
области, Председателем 
Правительства Омской области 
концессионного соглашения 

В течение 10 рабочих дней  Подписанное и зарегистрированное 
концессионное соглашение 

6 Направление в Управление 
Федеральной службы государственной 

В течение 3 рабочих дней 
со дня подписания 

ОМСУ Государственная регистрация прав 
Концессионера на владение и 
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регистрации, кадастра и картографии 
по Омской области подписанного 
концессионного соглашения, иных 
документов, необходимых для 
государственной регистрации прав 
Концессионера на владение и 
пользование недвижимым 
имуществом, входящим в состав 
концессионного соглашения 

концессионного 
соглашения 

пользование недвижимым имуществом, 
входящим в состав концессионного 
соглашения 

7 Направление электронной копии 
подписанного и зарегистрированного 
концессионного соглашения в 
Минэнерго 

В течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации 
концессионного 
соглашения 

ОМСУ Поступление электронной копии 
подписанного и зарегистрированного 
концессионного соглашения 

8 Направление предложения на 
установление тарифов в РЭК (по 
необходимости) 

В течение 3 рабочих дней 
со дня подписания 
концессионного 
соглашения 

Концессионер, РЭК Приказ РЭК об утверждении 
долгосрочных параметров и тарифов 

9 Разработка (корректировка), 
согласование и утверждение 
инвестиционной программы 

В соответствии с 
постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2014 
года N 410 "О порядке 
согласования и 
утверждения 
инвестиционных программ 
организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения, а также 
требований к составу и 
содержанию таких 
программ (за исключением 
таких программ, 
утверждаемых в 
соответствии с 

Концессионер, ОМСУ, 
РЭК 

Приказ РЭК об утверждении 
инвестиционной программы 
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законодательством 
Российской Федерации об 
электроэнергетике)" и от 29 
июля 2013 года N 641 "Об 
инвестиционных и 
производственных 
программах организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения" 

 
-------------------------------- 

<*> Если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

<**> В части Объектов, находящихся в собственности Омской области. 

<***> Согласование проекта концессионного соглашения осуществляется в том числе на основании документов, подтверждающих 
возможность выделения средств местного бюджета на мероприятия проекта концессионного заключения, согласованных с финансовым органом 
муниципального района Омской области (при необходимости). 

<****> Согласование проекта концессионного соглашения осуществляется в отношении Объектов, находящихся в собственности Омской 
области (при необходимости). 

<*****> Согласование проекта концессионного соглашения осуществляется на предмет соответствия прав и обязанностей Омской области 
Федеральному закону "О концессионных соглашениях". 
 

_______________ 
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